

«Утверждаю»
Заведующий МБ ДОУ № 23
О.А. Соболева
«16» сентября 2014 г.

**План мероприятий по внедрению
федеральных государственных образовательных
стандартов дошкольного образования
в МБ ДОУ № 23**

Мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
1. Организационное обеспечение введения ФГОС			
Создание рабочей(инициативной, проектной) группы МБ ДОУ №9	сентябрь 2014 г.	Заместитель заведующего	Создание и определение функционала рабочей группы
Участие в апробации модели итоговой диагностики выпускников ДОУ	Сентябрь 2015 г.	Заместитель заведующего	Определение необходимых изменений в модели организации образовательного процесса
Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС в ДОУ	Сентябрь 2014 г.	Заместитель заведующего	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение
Семинар «Содержание и технология введения ФГОС» «Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС»	Сентябрь 2014 г.	Заместитель заведующего	Перечень требований к условиям организации образовательного процесса в ОУ при введении ФГОС
Анализ результатов освоения образовательных программ дошкольной ступени обучения. Определение их соответствия требованиям ФГОС	август 2015 г.	Заместитель заведующего Педагог-психолог	Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОУ
Анализ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС	Сентябрь 2014 г.	Заместитель заведующего	Оценка ОУ условий ДОУ с учетом требований ФГОС
Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в ДОУ	Сентябрь 2014 г.	Заведующий	План ресурсного обеспечения в ОУ образовательного процесса ДОУ
Анализ соответствия материально-технической базы реализации ОП действующим санитарным и противопожарным нормам,	Ноябрь 2014 г. – март 2015 г.	Заведующий	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ОП с требованиями ФГОС

нормам охраны труда работников образовательного учреждения			дошкольной ступени
Комплектование библиотеки ДОУ базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС.	Сентябрь 2014 г.	Заведующий	Наличие в ДОУ документов по введению ФГОС
Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС.	Февраль-март 2015 г.	Заведующий	Оценка степени готовности ОУ к внедрению ФГОС
Проведение педагогического совета на тему: «Анализ готовности ДОУ к внедрению ФГОС»	Декабрь 2014 г.	Заведующий	
2. Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования			
Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц	Сентябрь-ноябрь 2014 г.	Заведующий	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность МБДОУ
Приведение должностных инструкций работников МБДОУ в соответствие с требованиями ФГОС	Сентябрь-ноябрь 2014 г.	Заведующий	Приведение должностных инструкций работников МБДОУ в соответствие с требованиями ФГОС
Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС	Сентябрь 2014 г.	Заместитель заведующего	Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана МБДОУ
Моделирование образовательного плана ДОУ с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей воспитанников	ежегодно	Старший воспитатель	Создание модели образовательного процесса ДОУ
Внесение изменений в программу развития ДОУ	В течение года	Творческая группа по разработке программы	Определение вектора развития МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС
Разработка образовательной программы МБДОУ	В течение года	Творческая группа по разработке программы	Создание основной образовательной программы

3. Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС

Изучение педагогическим коллективом базовых документов ФГОС	Сентябрь 2014 г.	Заместитель заведующего	Изучение ФГОС к структуре ООП, к условиям реализации и результатам освоения программы
Тематические консультации, семинары-практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС	В течение года	Заместитель заведующего	Ликвидация профессиональных затруднений
Изучение методических рекомендаций к базису ОП и учет их при моделировании ОП МБДОУ	Декабрь 2014-февраль 2015 г.	Заместитель заведующего	Разработка ОП МБДОУ
Разработка плана повышения квалификации по проблемам введения ФГОС ДОУ	Апрель 2014 г.	Заместитель заведующего	Создание плана-графика повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров ДОУ к введению ФГОС

4. Информационное обеспечение перехода МБДОУ на ФГОС

Участие педагогических работников в подготовке и проведении педагогического часа: «Развитие педагогического потенциала как фактора повышения качества образования»	Октябрь 2014 г.	Заведующий	Распространение позитивного педагогического опыта
Информирование родителей воспитанников о подготовке к внедрению ФГОС и результаты их внедрения в МБДОУ через СМИ, сайт, информационные стенды, родительские собрания	Сентябрь-октябрь 2014 г.	Заведующий. Творческая группа	Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты